

BOZZA v0.1 — DA RIVEDERE INSIEME PRIMA DELLA FIRMA

# Documento di progetto

Allegato A alla scrittura privata tra i soci · Versione 0.1 — bozza del 13/09/2026

Questo documento dice **cosa** è il progetto e **a cosa ci impegniamo**. Le regole su soldi, decisioni e imprevisti stanno nella scrittura privata. I due documenti si firmano insieme.

## 1. Il progetto in una pagina

|                  |                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cosa             | Accoglienza in Italia, a Manfredonia, di un gruppo di ragazzi spagnoli post-diploma                                        |
| Per conto di chi | Una capofila spagnola — è lei il cliente. I ragazzi non sono clienti nostri                                                |
| Quanti           | <b>36 ospiti</b> , ciascuno in <b>camera singola</b>                                                                       |
| Quando           | Arrivo <b>01/03/2027</b> , partenza <b>30/05/2027</b> — <b>90 notti</b>                                                    |
| Cosa forniamo    | Alloggio · transfert arrivo/partenza · mobility locale · assistenza durante il soggiorno · documentazione di fine percorso |
| Chi siamo        | Gianluca Iaconeta e Luigi Zerulo, soci al 50 %                                                                             |

## 2. I numeri

| Voce                                 | Valore                                                                                 | Stato             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Corrispettivo                        | <b>2.000 € netti</b> per ospite                                                        | Concordato a voce |
| Ricavo lordo (36 ospiti)             | <b>72.000 €</b>                                                                        | Derivato          |
| Tranche 1 — 80 % all'arrivo          | 57.600 €                                                                               | Concordato a voce |
| Tranche 2 — 20 % alla partenza       | 14.400 € — <b>subordinata a controllo documentale</b>                                  | Concordato a voce |
| Regime IVA                           | Reverse charge art. 7-ter — <b>da confermare col commercialista</b> (rischio 7-quater) | Aperto            |
| Costi: alloggio, transfert, mobility | <b>Non ancora stimati</b>                                                              | Aperto            |
| Margine                              | Ricavi incassati – costi di progetto                                                   | Da calcolare      |
| Ripartizione margine                 | <b>50 % / 50 %</b>                                                                     | Concordato        |

**Fino a quando i tre costi non sono stimati, il margine non è calcolabile.** È la prima cosa da fare.

### 3. Chi fa cosa

| Ruolo            | Chi               | Cosa comporta                                                                                                       |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Socio Firmatario | Gianluca Iaconeta | Firma il contratto con la capofila · emette le fatture · è titolare del conto dedicato · risponde verso la capofila |
| Socio Operativo  | Luigi Zerulo      | Parità nelle decisioni · accesso in lettura al conto e al registro · compiti operativi come da tabella sotto        |

#### Compiti operativi — proposta da confermare

| Area                                           | Responsabile        | Note                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapporti con la capofila e contratto           | Socio Firmatario    | Il contatto con la capofila è stato portato da Luigi; ogni modifica economica concordata con l'altro socio |
| Fatturazione, conto, commercialista            | Socio Firmatario    | Rendiconto mensile all'altro socio                                                                         |
| Ricerca e contratti immobili                   | da assegnare        | Nessun impegno prima della firma con la capofila                                                           |
| Transfert e mobility                           | da assegnare        |                                                                                                            |
| Regolamento casa, check-in/out, rubrica ospiti | da assegnare        |                                                                                                            |
| Presenza e reperibilità durante il soggiorno   | Gianluca, sul posto | Un numero unico; da definire chi copre quando Gianluca non può                                             |
| Registro movimenti                             | Entrambi            | Chi muove il denaro registra entro 3 giorni                                                                |
| Registro incidenti                             | Chi è di turno      | Il giorno stesso                                                                                           |

### 4. Le regole che ci diamo

1. **Nessun impegno economico** con immobili o fornitori **prima della firma** del contratto con la capofila.
2. **Tutto per iscritto**. Ciò che si decide a voce o al telefono si conferma via email o nella repository.
3. **Un solo registro dei soldi**, condiviso, aggiornato entro 3 giorni da ogni movimento. Se un numero non è nel registro, non esiste.
4. **Decisioni congiunte** su: contratto con la capofila, scelta degli immobili, spese sopra la soglia fissata nella scrittura privata, azioni legali.
5. **Il conto dedicato** serve solo al progetto. Nessun prelievo che non sia registrato come *Distribuzione*.
6. **Riservatezza** su condizioni, controparti e numeri verso terzi.
7. **Lo stato del progetto** è quello scritto nel README della repository. Si aggiorna a ogni cambiamento.

### 5. I rischi che conosciamo

| # | Rischio                                                                     | Cosa facciamo                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | La capofila non è ancora identificata giuridicamente (nome, VAT, chi firma) | Nessuna firma senza visura e verifica VIES |

| # | Rischio                                                                                                     | Cosa facciamo                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Non c'è contratto scritto: 72.000 € esposti sulla parola                                                    | Firma entro il 15/12/2026, altrimenti si rivede tutto                       |
| 3 | Nessuna penale né minimo garantito: se gli ospiti calano, i costi restano a noi                             | Minimo garantito in contratto; penali strutture allineate a quelle capofila |
| 4 | <b>7-quater</b> : se il servizio è "alloggio", l'IVA italiana è dovuta — fino a 15.840 € di margine in meno | Parere scritto del commercialista prima della firma                         |
| 5 | Possibili <b>minorenni</b> tra gli ospiti                                                                   | Domanda scritta alla capofila ora                                           |
| 6 | Il 20 % è condizionato a un controllo fatto dalla controparte                                               | Elenco documenti tassativo allegato al contratto, termine di contestazione  |
| 7 | <b>Assicurazione</b> assente                                                                                | Preventivo RC + danni in parallelo alla trattativa                          |
| 8 | Cassa: le caparre si pagano prima dell'80 %                                                                 | Piano di cassa nella scrittura privata (art. 5)                             |

## 6. Le date

| Scadenza                                  | Data              | Natura                                                                |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Scrittura privata firmata                 | 15/10/2026        | Interna                                                               |
| Risposte capofila + parere commercialista | 31/10/2026        | Proposta                                                              |
| Immobili censiti con preventivi           | 30/11/2026        | Proposta                                                              |
| <b>Firma contratto con la capofila</b>    | <b>15/12/2026</b> | Proposta — limite oltre il quale non si prenotano 36 singole in tempo |
| Contratti immobili firmati                | 15/01/2027        | Proposta                                                              |
| <b>Arrivo · fattura 80 %</b>              | <b>01/03/2027</b> | Impostata                                                             |
| <b>Partenza</b>                           | <b>30/05/2027</b> | Derivata                                                              |
| Fattura 20 %                              | 22/06/2027        | Proposta                                                              |

Piano completo con Gantt nel README.

## 7. Cosa ci impegniamo a fare, ciascuno

- A leggere e aggiornare il README della repository come **unica descrizione dello stato** del progetto.
- A registrare ogni movimento nel foglio condiviso entro 3 giorni.
- A non assumere impegni verso terzi senza il consenso dell'altro, nei casi previsti dalla scrittura privata.
- A rispondere all'altro socio entro 48 ore su questioni che riguardano il progetto.
- A tenere il progetto separato dalle rispettive altre attività: conto, mail, documenti.

**Letto, condiviso e sottoscritto** come Allegato A della scrittura privata.

**Gianluca Iaconeta**

---

**Luigi Zerulo**

---

**Luogo e data**

---